


Аспекты эффективной организации проекта строительства индустриального парка

Семинар «Создание индустриального парка: от проектирования до эксплуатации»

19.03.2015 г.

Создание индустриального парка Стадии реализации проекта





Инвестиционная стадия создания индустриального парка Обеспечение инженерными ресурсами



Обеспечение энергоресурсами <u>Централизованное</u> **Автономное** Плюсы: Плюсы: Стабильный источник энергоснабжения Невысокие капитальные затраты Дополнительный доход Более простая техническая реализуемость Минусы: Минусы: Зависимость от тарифов монополий Существенные капитальные затраты Необходимость эксплуатации сложного технического Сложный процесс получения технических условий объекта Необходимость стабильной загрузки мощностей

Проблемы Мероприятия по снижению рисков Риски Отсутствие проектной документации на Необеспеченность резидентов полным Качественная проработка концепции, все объекты набором видов энергоресурсов включая поиск потенциальных резидентов Отсутствие данных о потенциальных Потенциальная нехватка объемов Предпроектная оценка требуемых оъемах потребления энергоресурсов мощностей мощностей и анализ рисков их получения Привлечение консультанта

Инвестиционная стадия создания индустриального парка Выбор исполнителей (подрядчиков)



Организация строительства индустриального парка

Самостоятельная организация процесса строительства резидентом

- Резидент сам управляет строительством и оценивает свои риски.
- Резидент должен иметь собственные проектные и строительные подразделения, либо привлекать для части работ своих партнёров.

Привлечение Управляющей компании в качестве менеджера проекта

 Резидент передает функции управления подрядными организациями Управляющей компании при этом самостоятельно выбирая исполнителей.

Строительство объекта для резидента Управляющей компанией

- Управляющая компания строит производственные мощности для резидента «под ключ».
- На период строительства управляющая компания может привлекать экспертную организацию для контроля строительных работ.

Проблемы

- Низкое качество подрядчика
- Недостаток ресурсов для качественного выбора подрядчика

Риски

- Риски неисполнения заявленных параметров сроков, бюджета и качества работ при реализации проекта
- Привлечение некомпетентных подрядных организаций

Мероприятия по снижению рисков

- Привлечение подрядчиков с опытом производства аналогичных работ
- Привлечение инжиниринговой компании для организации процесса выбора подрядчиков

Инвестиционная стадия создания индустриального парка Координация на строительной площадке и ввод в эксплуатацию





Строительство

Проблемы

- Отсутствие синхронности при строительстве инфраструктуры и объектов резидентов
- Некачественная увязка проектных решений
- Недочёты в планировании и организации
- Неправильное финансовое планирование и связанные с ним остановки(задержки) строительства

Риски

- Удорожание и увеличение сроков реализации проекта за счёт незапланированных работ, затрат.
 Вынужденные простои. Например, неготовность дороги вызовет удорожание транспортировки строительных материалов и оборудования на площадку
- Удорожание и увеличение сроков реализации проекта из-за ошибок в проектной документации
- Простои, связанные с отсутствием финансирования строительства инфраструктуры

Мероприятия по снижению рисков

- Экспертная оценка проектной документации. Создание проектного офиса
- Использование опыта создания индустриальных парков, выявление слабых мест и принятие защитных мер
- Проработка вопросов финансирования реализации проекта



Ввод в эксплуатацию

Проблемы

- Некачественно выполненные пусконаладочные работы
- Некачественная подготовка исполнительной документации
- Нескоординированный процесс приемкипередачи работ

Риски

- Увеличение сроков реализации проекта
- Удорожание в связи со скрытыми строительными ошибками, выявленными на этапе эксплуатации
- Увеличение периода приемки-передачи работ

Мероприятия по снижению рисков

- Организация строительного контроля на всем протяжении инвестиционной стадии
- Организация процесса приемкипередачи работ
- Контроль за процессом формирования исполнительной документации

Наши контакты







Юлия Стефанишина

Партнер,

Руководитель практики по управлению строительными проектами в России и СНГ

Тел.: +7 (495) 9374477 доб. 10455

Моб: +7 (968) 6911157

E-mail: jstefanishina@kpmg.ru

Алексей Медников

Старший Менеджер отдела консультирования по управлению строительными проектами в России и СНГ

Тел.: +7 (495) 9374477 доб. 10518

Моб: +7 (903) 1730273

E-mail: alekseymednikov@kpmg.ru

Екатерина Яковлева

Старший Менеджер отдела консультирования по управлению строительными проектами в России и СНГ

Тел.: +7 (495) 9374477 доб. 15709

Моб: +7 (964) 5970776

E-mail: eyakovleva@kpmg.ru



Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит общий характер и подготовлена без учета конкретных обстоятельств того или иного лица или организации. Хотя мы неизменно стремимся представлять своевременную и точную информацию, мы не можем гарантировать того, что данная информация окажется столь же точной на момент получения или будет оставаться столь же точной в будущем. Предпринимать какие-либо действия на основании такой информации можно только после консультаций с соответствующими специалистами и тщательного анализа конкретной ситуации.

© 2015 AO «КПМГ», компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Российской Федерации, член сети независимых фирм КПМГ, входящих в ассоциацию KPMG International Cooperative ("KPMG International"), зарегистрированную по законодательству Швейцарии. Все права защищены.

KPMG, логотип KPMG и слоган "cutting through complexity" являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками ассоциации KPMG International.